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Opinnäytetyön tarkoituksena oli luoda Jatke Oy:lle työväline vastaaville työnjohtajille ja 
työnjohtajille rakennushankkeen luovuttamiseen tilaajalle nollavirheluovutuksella. 
Työssä tarkastellaan asioita urakoitsijan kannalta, mitä tehtäviä tehdään viranomaisten, 
tilaajan, muiden urakoitsijoiden ja valvojien kanssa ennen kuin työmaa pystytään luovut-
tamaan nollavirheluovutuksena tilaajalle.  Ongelmana työmaiden luovutuksessa on ollut 
tiedon puute vaadittavista tarkastuksista ja tehtävistä. Tietoa toki löytyy eri lähteistä, 
mutta se on hajallaan. Tehtävälistan pohjana ajateltiin isoa toimitilakohteen luovutta-
mista.  
 
Työn tuloksena laadittiin lista viranomaisen vaatimuksista ja muista vaatimuksista, joiden 
avulla työmaa saadaan luovutettua ajallaan. Samalla kerättiin eri lähteiden tiedot yhteen 
helpottamaan ajankäyttöä ja työskentelyä. Liitteeksi työhön laadittiin tehtävälista, jota voi 
konkreettisesti käyttää apuvälineenä työmaalla. 
 
 
Tärkeimpänä asiana esille nousi paloviranomaisen lista ja hänen tekemänsä tarkistukset. 
Mikäli palotarkastusta ei saada hyväksytysti läpi, ei voida suorittaa kiinteistön loppukat-
selmusta, eikä päästä luovuttamaan kohdetta. Vaadittavat kolmansien osapuolien tarkas-
tukset saatiin myös listattua työn tuloksena. Jokaista työmaata ja jokaista työnjohtajaa 
varten ei voida luoda omaa listaa. Laaditusta listasta täytyy osata poimia jokaisen omaa 
työmaata koskevat tiedot ja asiat. Jatkossa työmaan luovutusvaiheen tehtävälistoja tulee 
täydentää ja tarkentaa eri rakennustyyppien tehtäviä koskeviksi. Samoin luovutusvaiheen 
suunnittelua ja perehdyttämistä tulee tehostaa työmaanhallinnon parantamiseksi. 
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The purpose of this thesis was to make a tool for Jatke Oy to help them deliver fault-free 
projects for the clients. The tool is intended for the use of general foremen and construc-
tion foremen. In this thesis, the final delivery of a construction is examined from the main 
contractor’s point of view: which tasks need to be done with the authorities, the client, 
other contractors, and the supervisor before that construction can be delivered to the client 
without any issues. The problem for construction companies was the lack of information, 
or the available information being dispersed across multiple sources. It was difficult for 
companies to get a comprehensive list of what checks and tasks need to be done before 
the delivery. 
 
As a product of this thesis, a list of demands from the authorities and other sources was 
compiled. This list makes it easier to deliver the construction site to the client on time. 
Additionally, different reference information was collected to help with time management 
and efficiency. A practical to-do list, which can be used as an aid at construction sites, is 
attached to the thesis. 
 
The most important finding was the fire inspector’s list and the checks made by that au-
thority. If the building does not pass the fire inspection, the final inspection cannot be 
performed on the construction, and it cannot be delivered to the client. The required third-
party checks are also listed as a result of this thesis. Since these checklists cannot be 
custom-made for each specific construction site and every foreman, foremen should pick 
the checks and tasks relevant to their own construction site.  
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LYHENTEET JA TERMIT  
 
ATEX  = ATEX-nimitystä käytetään Euroopan yhteisön direktiiveistä 94/9/EY.     
Millä tarkoitetaan räjähdysvaarallisia tiloja. 
GRYNDAUS= Omaperustaisia asuntokohteita. 
IV   =ilmanvaihto. 
RATU  = Rakennustuotanto 
SPR  = sprinkleri, Automaattinen sammutuslaitteisto, vesikäyttöinen. 
TAMPUURI = Internettiin kasattu sähköinen huoltokirja, jonka palvelun tarjoaa Tam-
puuri ohjelmisto. 
TATE   = talotekniikka. 
VSS   = väestönsuoja. 









Rakennushankkeen luovutus sijoittuu itse rakennushankkeen prosessissa loppupään suo-
ritteisiin ja hyvin kapealle osa-alueelle kuvan 1 mukaisesti. Luovutuksen merkityksen 
osuus koko hankkeessa on kuitenkin iso, koska viimeisen maksuerän osuus tänä päivänä 
on 10 prosenttia tai enemmän kokonaisurakan hinnasta. Viimeistä maksuerää ei saada 
maksuun, mikäli luovutusprosessia ei saada onnistuneesti vietyä läpi, eikä rakennushan-
ketta päästä luovuttamaan ajallaan. Mikäli työmaata ei saada kerralla valmiiksi onnistu-
neesti ja siellä joudutaan käymään myöhemmin sekä palaamaan asioihin jälkikäteen, si-
too tämä merkittävästi seuraavien työmaiden resursseja ja kuormittaa henkilöstöä tur-
haan. Seurauksena on myös yrityksen heikentynyt kate ja markkina-arvo. Panostaminen 
luovutusvaiheeseen ja asioiden dokumentointiin rakennusvaiheessa helpottaa jatkotyötä 
merkittävästi. (Koski ja Turkkinen, 2016) 
 
 







1.2 Työn rajaus ja kuvaus 
 
Opinnäytetyön tarkoituksena oli luoda Jatke Oy:lle työväline vastaaville työnjohtajille ja 
työnjohtajille rakennushankkeen luovuttamiseen tilaajalle nollavirheluovutuksella. 
Työssä tarkastellaan asioita urakoitsijan kannalta, mitä tehtäviä tehdään viranomaisten, 
tilaajan, muiden urakoitsijoiden ja valvojien kanssa ennen kuin työmaa pystytään luovut-
tamaan nollavirheluovutuksena tilaajalle. Ongelmana työmaiden luovutuksessa on ollut 
tiedon puute vaadittavasti tarkastuksista ja tehtävistä. Tehtävä listan pohjana ajateltiin 
isoa toimitilakohteen luovuttamista.  
 
Työssä käsitellään luovutusvaiheen tehtäviä painottuen pelastusviranomaiseen. Lisäksi 
käsitellään rakennustarkastajaa, rakennusliikkeen omia tehtäviä ja aliurakoitsijoihin liit-
tyviä toimenpiteitä, jotta kohde päästää luovuttamaan ajallaan. Työn tyypillisenä toteutus 
kohteena ajateltiin toimitilarakennusta. Työn tarkoituksena ei ole syventyä huoltokirjan 
laatimiseen eikä luoda varsinaista luovutusvaiheen aikataulua. Tässä opinnäytetyössä on 
aiheeseen liittyen runsaasti luettelomaisia tekstiosuuksia, joiden tarkoituksena on luette-
loilla helpottaa luovutusvaiheessa käsiteltävien asioiden havainnoimista. 
 
Jatke Oy on keskisuuri rakennusliike, joka toimii Etelä- ja Keski-Suomen alueella toimi-
tila, saneeraus ja asuntorakentamisen toimialoilla. Asuntorakentamisessa on gryndaus- 
kuin tilauskohteitakin. Jatke Oy työllistää tällä hetkellä noin 370 henkeä. Samaan yrityk-
seen kuuluu Jatke uusimaa, Jatke Länsi-Suomi, Adicio oy ja Nordic facade Finland Oy. 





2 LUOVUTUSPROSESSI OSANA RAKENNUSHANKETTA 
 
 
2.1 Rakennushankkeen luovutusprosessi 
 
Kuvassa 2 on havainnollistettu rakennushankkeen luovutusprosessia ja sen etenemistä 
sekä vaiheita. Luovutusvaihe alkaa aliurakoitsijoiden itselleluovutuksesta ja toimintako-
keista jatkuen säätöihin ja mittauksiin. Tälle prosessille tarvitsee varata riittävästi aikaa. 
Riittävän ajan tarkka määrittäminen tehdään suhteessa kohteen suuruuteen. Arvioidusti 
työsuoritteille tarvitsee varata aikaa vähintään 1,5 kuukautta. 
 
KUVA 2. Loppuvaiheen työsuoritukset (Rytky, 2016) 
 
 
2.2 Talotekniikka urakoitsijoiden koordinointi 
 
Taloteknisten töiden koordinointi koko työmaan aikana on ratkaisevassa osuudessa sii-
hen, saadaanko työmaa luovutettua ajoissa. Tekniikan asennusjärjestys ja valmistelevat 
työt tulee miettiä. Tarvittavat seinät ja urakoitsijan töihin kuuluvat läpiviennit on tehtävä 
ajallaan.  Aliurakoitsijoita pyydetään merkitsemään kohdat, joihin he tarvitsevat läpivien-





Viikoittaisella urakoitsijakokouksella, jossa otetaan jokaisen urakoitsijan työnjohtaja mu-
kaan kokoukseen, pystytään hallitsemaan tate-urakkaa ja puuttumaan työmaalla tuleviin 
ongelmiin. Työmaan aikataulutuksessa tarvitsee ymmärtää, mitä toimintakokeet oikeasti 
tarkoittavat ja mitä ne vaativat. Tämän lisäksi missä kunnossa talotekniikka laitteistot ja 
järjestelmät on oltava, jotta päästään suorittamaan toimintakokeita. Toimintakokeilla tar-
koitetaan talotekniikkalaitteistojen yhteistoimintaa rakennusautomaation ja muiden jär-
jestelmien kanssa. Rakennusurakoitsijalta edellytetään tarvittavia töitä työmaalla, kuten 
tekniikkalevyn asentamista alakattoihin ja huomioimista, että kaikki tekniikka on paikal-
laan ennen kuin alakaton tekniikkalevytys sulkee tilan. (Rantala, 2016) 
 
Yhdessä talotekniikkaurakoitsijoiden kanssa koordinoidaan järjestelmille ja laitteille suo-
ritettavat toimintakokeet. On laajasti hyväksytty kaksiportainen toimintatarkastumalli, 
jossa tarkastukset on jaettu kesä- ja talvitoimintatarkastuksiin. Tällä uskotaan olevan te-




2.3 Luovutusvaiheen aikatauluhallinta 
 
Luovutusvaiheesta luodaan oma aikataulu, johon kootaan nimikkeistö tarvittavista tehtä-
vistä. Kohteesta riippuen nimikkeistö laajenee ja viimeistelyvaiheen aikataulu kasvaa. 
Kun nimikkeistö on laadittu, päästään laatimaan aikataulua ja näkemään, kuinka paljon 
kukin tehtävä vie aikaa. Näin päästään käsitykseen siitä, kuinka paljon luovutusvaihe vie 
aikaa. Taulukossa 1 on esimerkki luovutusvaiheennimikkeistön osalta ja liitteestä 3 löy-
tyy toteutuneen toteutusvaiheen nimikkeistö.  
  
Kirjallisuus ja yrityskohtaiset dokumentit antavat luovutusvaiheen töiden työmenekkitie-
toja varsin vähän. Tämän takia luovutusvaiheen töiden keston mitoitus on haastavaa. 
Usein ohjeeksi voidaan antaa mitoittaa luovutusvaiheen aikataulu suuremmaksi kuin työ-
menekkimitoitusten kautta saatu arvo. Luovutusvaiheessa on paljon töiden keskinäisiä 
riippuvuuksia, jotka estävät luovutusvaiheen työn tekemisen kerralla loppuun. Nämä pit-




Aikataulun laatimisen hankaluutta lisää rakennustekniset työt loppuvaiheessa. Jotta koe-
käyttöjä ja mittauksia päästäisiin suorittamaan pitäisi tilat olla pölyvapaita eikä pölyäviä 
rakennusteknisiä töitä suoriteta sisällä. (Äärinen, 2012) 
 









3.1 Lakiin perustuvuus 
 
Rakennushankkeen etenemisen mukaan pitää työmaalla suorittaa viranomaisen tarkas-
tuksia ja katselmuksia, jotka voidaan määrätä Suomen lain mukaista rakennuslupaa 
myönnettäessä. Rakennushankkeeseen ryhtyvän on huolehdittava, että työmaalla pide-
tään tarkastusasiakirjaa. Kaikki tarkastukset ja katselmukset pitää olla suoritettu loppu-
katselmusta varten. (Maankäyttö ja rakennuslaki 5.2.1999/132) Viranomaistarkastuksia 
käyvät kiinteistössä suorittamassa pelastusviranomainen eli palotarkastaja ja kunnan ra-





Rakennuskohteeseen luodaan suunnitteluvaiheessa palotekninen suunnitelma tai muistio, 
joka sisältää paloturvallisuuteen liittyvät järjestelmät ja asiat. Tarkastuksessa on oltava 
käytettävissä kaikki rakennuslupapäätöksessä edellytetyt viranomaisen leimaamat pape-
rit. Järjestelmät pitää tarkastaa, ja suorittaa toimintakoe ennen palotarkastuksen suori-
tusta. Tällä varmistetaan tarkastuksen läpi meneminen ja vältetään näin turhat tarkastuk-
set sekä ylimääräiset kulut, joita ylimääräisestä tarkastuksesta aiheutuu. Pelastuslaitok-
selta kutsutaan palotarkastaja tekemään kiinteistön käyttöönottoon liittyvää palotarkas-
tusta, tätä kutsutaan erityiseksi palotarkastukseksi. Palotarkastaja toimii yleensä palopääl-
likkönä. Tarkastus on varattava kaksi viikkoa aikaisemmin ennen tarkastuksen suoritta-
mista. Tarkastuksessa katsotaan paloteknisen suunnitelman toteutumista rakennushank-
keessa. Samalla viranomainen tarkastaa kiinteistössä olevat järjestelmät ja laitteistot.  
Tarkastuksessa esitetään toimintakokeista raportit palotarkastajalle. 
 
Palotarkastuksessa on kaikkien paloteknisessä suunnitelmassa esitettyjen asioiden oltava 
kunnossa, jotta palotarkastaja hyväksyy tilan. Palotarkastuksessa katsotaan savuilmaisi-
met, savunpoistoluukut, paloilmoitinkeskukset jne. Mikäli palotarkastus ei ole mennyt 
hyväksytysti läpi, korjataan tarkastajan havaitsemat puutteet ja virheet. Tämän jälkeen 
suoritetaan uusintatarkastus. Palotarkastus on oltava hyväksytysti suoritettu, jotta raken-





Kunnan tai kaupungin rakennusviranomainen on rakennustarkastaja. Rakennustarkastaja 
suorittaa kiinteistölle loppukatselmuksen. Kiinteistöä tai sen osaa ei saa ottaa käyttöön 
ennen kuin lopputarkastus on suoritettu. 
 
 Loppukatselmuksessa määrätään Suomen laissa seuraavasti. 
”153 § (17.1.2014/41) 
Loppukatselmus 
Rakennusta tai sen osaa ei saa ottaa käyttöön ennen kuin rakennusvalvontaviranomainen 
on hyväksynyt sen loppukatselmuksessa käyttöön otettavaksi. 
Loppukatselmus voidaan toimittaa, kun rakennushankkeeseen ryhtyvä on ilmoittanut ra-
kennusvalvontaviranomaiselle, että: 
1) rakennustyö on saatettu loppuun rakennusluvan sekä rakentamista koskevien sään-
nösten ja määräysten mukaisesti; 
2) rakennusvalvontaviranomaisen määräämät katselmukset ja tarkastukset sekä niissä 
vaaditut toimenpiteet on tehty; 
3) muuhun lakiin perustuvat ja rakennuksen käyttöturvallisuuteen olennaisesti vaikutta-
vat tarkastukset ja niissä vaaditut toimenpiteet on tehty; 
4) rakennustyön tarkastusasiakirjaan on tehty 150 f §:ssä edellytetyt merkinnät ja tarkas-
tusasiakirjan yhteenveto on toimitettu rakennusvalvontaviranomaiselle; 
5) rakennuksen käyttö- ja huolto-ohje, jos sellainen on laadittava, on riittävässä laajuu-
dessa valmis ja toimitettavissa rakennuksen omistajalle; ja 
6) ympäristönsuojelulain mukainen lupa, jos sellaista tarvitaan rakennuksen käyttötar-
koituksen mukaiseen toimintaan, on saanut lainvoiman. 
Rakennusvalvontaviranomaisen on laadittava loppukatselmuksesta pöytäkirja. Loppu-
katselmukseen sovelletaan lisäksi, mitä 150 §:n 2 momentissa säädetään siitä, keiden on 
oltava läsnä katselmuksessa sekä mitä 150 §:n 3 momentissa säädetään. 
Katselmus voidaan toimittaa pysyväisluonteiseen asumiseen käytetyissä tiloissa vain, 
jos se on välttämätöntä katselmuksen kohteena olevan asian selvittämiseksi. 
Rakennushankkeeseen ryhtyvän on haettava loppukatselmuksen toimittamista myönne-





3.4 Rakennushankkeen tarkastusasiakirja 
 
Rakennushankkeen tarkastusasiakirjaan vastaava mestari täyttää työmaalla suoritettavat 
tarkastukset ja katselmukset. Liitteessä 1 on esimerkki maankäyttö- ja rakennuslaissa 
mainitusta tarkastusasiakirjasta ja kuvassa 3 on otettu osakuva tarkastusasiakirjasta. Tar-
kastusasiakirjalla pystytään varmentamaan tehtävän edellytyksen lähtötilanne, eli kyky 
aloittaa työsuoritus ja toiminnan eteneminen. Samalla varmennetaan rakennuksen ter-
veellisyys ja turvallisuus. Tarkastusasiakirjaan kirjataan tarkastettu tehtävä tai kohde, päi-
vämäärä, nimike ja tarkastaja. Tarkastusasiakirjalla varmennetaan rakentamisen asianmu-




KUVA 3. tarkastusasiakirja esimerkki kohdasta LVIS-työt, Isokyrö 
15 
 





Vastaava työnjohtaja pitää työmaan tapahtumista ja tehtävistä ajantasaista työmaapäivä-
kirjaa. Päiväkirjaan merkitään myös mahdolliset huomautukset ja muutokset. Jokaisen 
päivän päätteeksi laitetaan allekirjoitus ja päiväkirjaan otetaan myös valvojan kuittaukset 
tehtävistä ja tapahtumista. Näistä löytyy valmiita pohjia esimerkiksi Ratu korteista, 
Granolta sähköinen palvelu tai laatulomakkeelta jolta on liitteessä 5 malliesimerkki työ-




4.2 Luovutusaineiston kasaaminen tilaajalle  
 
Luovutusaineisto aliurakoitsijalta kannattaa vaatia viimeistään noin kuukautta ennen työ-
maan luovutusta, jollei urakoitsija ole sitä toimittanut aikaisemmin. Viimeinen maksuerä 
kannattaa vapauttaa vasta kun luovutusmateriaali on saatu aliurakoitsijalta. Luovutusai-
neisto pitää sisällään esimerkiksi huoltokirjan, materiaaliselvitykset, maankantavuus mit-
tausten pöytäkirjat ja viemärikuvaukset. Luovutusaineiston sisältö riippuu aina urakan 
sisällöstä. Maanrakentajalta tulee erilainen luovutusaineisto kuin ilmaurakoitsijalta.  
 
 
4.3 Taloudelliset loppuselvitykset 
 
Aliurakoitsijoiden kanssa on suoritettava taloudelliset loppuselvitykset ennen työmaan 
päättämistä tai välittömästi luovutuksen jälkeen. Näin saadaan varmistettua, ettei kenel-
läkään urakoitsijalla ole rahallisia vaateita urakoitsijaa kohtaa. Tämä mahdollistaa työ-
maan taloudellisen päättämisen. Mikäli joitakin vaateita esitetään taloudellisesti, pysty-
tään niihin vaikuttamaan vielä työmaan ollessa käynnissä, eikä tule mitään yllätyksiä 
myöhemmin, kun työmaa on päätetty. Näin pystytään asiat selvittämään ja kohdistamaan 
työmaahan. Mikäli urakoitsijalla on esittää taloudellisia vaateita aliurakoitsijoille, nekin 
saadaan hoidettua työmaan ollessa käynnissä. Mahdollisesta takuuajan vakuuden jättämi-





4.4 Aliurakoitsijoiden ja pääurakoitsijan vakuudet 
  
Aliurakoitsijoilta on saatu urakan loppuessa tarvittavat takuuajan vakuudet urakkasum-
masta riippuen. Tällä varmistetaan takuu- ja huoltotöiden toimivuus kahden vuoden ta-
kuuajan. Tämä määrä on kaksi prosenttia urakan summasta. Alle 15000€ suuruisista urak-
kasuorituksista harvemmin jätetään vakuutta. Kyseisessä tapauksessa vakuuden määrä on 
marginaalisen pieni ja sitoo pienyritysten pääomaa liikaa. Pääurakoitsija jättää tilaajalle 
myös kahden prosentin vakuuden urakkasummasta takuuajalle. Rakennusurakan yleisissä 
sopimusehdoissa pykälässä 36§ kerrotaan vakuuksien asettamisesta.  
 
 
4.5 Tehtävät viranomaisten suuntaan 
 
4.5.1 Pelastusviranomainen 
Seuraavat asiat tulee olla tehtynä, jotta palotarkastaja voidaan kutsua työmaalle. 
(Keski-Uudenmaan-, Pohjanmaan-, Päijät-Hämeen ja Tuusulan-pelastuslaitos) 
 
Rakennusluvan ehtojen täyttäminen   
 
 Rakennusluvan ehdot on luettu ja täytetty. 
 Rakennuksen osoitetiedot ovat näkyvissä rakennuksessa. 
 Opasteet ja kyltit ovat paikoillaan, sekä riittävän suuret ja helposti havait-
tavissa. 




 Pelastustiet ovat valmiit ja käyttökunnossa sekä mahdolliset koeajot teillä 
suoritettu. 
 Pelastustiet ovat opastettu merkein. 
 Turvallisuusopasteet ovat laminoituna paikoillaan porraskäytävissä. 




 Rakenneosat ovat paloteknisesti tyyppihyväksytty. Esimerkiksi muovi-
katto palo-osastointi alueella. 
 Savusulkupellit ovat tiiviit läpivientien kohdalla. 
 Poikkeavat materiaalit ovat tyyppihyväksytty. 




 Palo-ovien ja ikkunoiden läpiviennit ovat tehty. 
 Kuvista tarkastettu mihinkä palo-osastoinnit ovat rajattu ja riittävät etäi-
syydet huomioitu. 
 Palo-ovet ja ikkunat on todettava toimiviksi. 
 
Poistumisreitit ja varatiet 
 
 Hätäpoistumistiet täyttävät rakennusluvan mukaiset vaatimukset. 
 Poistumistie ovien lukitukset ovat toteutettu avautuviksi, kulku avaimetta 
mahdollista. 
 Uloskäytävät ovat opastettu ja vapaat tavaroista. 
  Mahdolliset ylipaineistuslaitteet ovat asennettu pelastusviranomaisille ja 
todettu toimiviksi. 
 Sisäiset kulkuväylät suurissa tiloissa on merkattu erikseen erottuvasti ja 
hyväksytetty viranomaisella. 
 Varateiden osalta on varmistettava, että varatieovet ovat hätätilassa avat-
tavissa sisäpuolelta avaimetta. 
 
Merkki- ja turvavalaistus 
 
 Merkki- ja turvavalaistusjärjestelmä ovat kunnossa ja toteutettu suunnitel-
mien mukaan. 
 Järjestelmät on testattu ja näistä on laadittu pöytäkirja. 
 Keskukselta löytyy esitäytetty testauspäiväkirja ja järjestelmälle on laa-




 Automaattisen paloilmoittimen toteutuspöytäkirjat on laadittu ja löytyy 
paloilmoittimelta. 
 Mahdollinen ohjaustaulukko on paloilmoittimella. 
 Automaattisen paloilmoittimen hätäkeskussopimus ja ilmoituksensiirtoso-
pimus on tehty. 
 Automaattiselle paloilmoitinlaitteistolle on laadittu asennustodistus asen-
nusliikkeen toimesta. 
 Laitteistolle on suoritettu käyttöönottotarkastus eli varmennustarkastus. 
 Palokunnalle on asennettu putkilukko ja varattu sinne tulevat avaimet. 
 Paloilmoittimelle on laadittu huolto ja kunnossa pito ohjelma. 
 Paloilmoittimelle on nimetty ja koulutettu käyttäjä. 
 Kiinteistölle on laadittu kohdekortti liitekuvineen sähköisessä muodossa 
ja se on hyväksytetty. 
 Kohteessa jossa paloilmoittimella ohjataan useita eri järjestelmiä, pitää 
löytyä pöytäkirja missä todetaan ohjausten toimivuus. 
 Paloilmoittimelle johtava reitti on opastettuna ulkoa kyltillä ”PALOIL-
MOITIN”. 







 Automaattiselle sammutuslaitteistolle on laadittu asennustodistus. 
 Automaattiselle sammutuslaitteistolle on suoritettu käyttöönottotarkastus 
hyväksytysti. 
 Automaattiselle sammutuslaitteistolle on laadittu huolto- ja kunnossapito-
ohjelma. 
 Automaattisen sammutuslaitteiston käyttäjät on nimetty ja koulutettu. 
 Suojausaluekaaviot ovat selkeät ja löytyvät sprinkler keskukselta. 
 Laitteiston sulut on merkitty ja numeroitu. 
 Reitti sprikler keskukselle on opastettu kilvillä ulkoa saakka ”SPRINK-
LERKESKUS”. 
 Pelastuslaitoksen syöttöliittimet on merkitty kilvellä ”SPRINKLERLAIT-
TEISTO, SYÖTTÖPAINE max.__bar”. 
 Syöttöliittimet ovat lukittuja. 
 
Savunpoisto- ja ylipaineistuslaitteisto 
 
  Kiinteistön savunpoistolaitteistot ja mahdolliset ylipaineistuslaitteet ovat 
toimintakuntoiset ja toteutettu suunnitelmien mukaisesti. 
 Osastoidun porrashuoneen savunpoistoluukku tai ikkuna on alasaranoitu 
ja ulospäin aukeava ja se on avattavissa rakennuksen sisääntulotasolta. 
 Savunpoiston laukaisupisteet sekä keskus on varustettu tarvittavilla opas-
tekilvillä ”SAVUNPOISTO”. 
 Ulkoa avattavat savunpoistoluukut ja korvausilmaluukut on opastettu sel-
keästi. 
 Laminoidut savunpoistokaaviot sekä pelastuslaitoksen laukaisuohjeet on 
laadittu ja asennettu paikoilleen. 
 Savunpoiston laukaisukeskus on toteutettu helposti tulkittavaksi ja mer-
kinnät painikkeilla vastaavat laukaisukaaviota. 
 Savunpoistolaitteiston virransaanti sähkökatkoksen aikana on varmistettu. 
 Koneellisista savunpoistopuhaltimista on suoritettu virtausmittaukset 
imupisteistä ja tästä on laadittu pöytäkirja, josta ilmenee toteuma suhteessa 
suunnitelmaan. 
 Järjestelmälle on suoritettu koelaukaisu ja varavoimajärjestelmä on tes-
tattu, sekä laadittu päivämäärälle ja allekirjoituksella laadittu pöytäkirja. 




Palovaroitinjärjestelmä, sähköverkkoon kytketyt palovaroittimet 
 
 Palovaroitinjärjestelmästä on laadittu asennustodistus, käyttöönottopöytä-
kirja, käyttöohjeet ja suojausaluekartta 
 Asuin tiloissa on asennettu palovaroittimet jokaiseen asuntoon vähintään 
tiheydellä 1/60 m2 
 Varoittimet on sijoitettu valmistajan ohjeiden mukaan tai kattoon vähin-








 Alkusammutusvälineet ovat paikallaan ja selkeästi opastettu, opasteiden 
koko vähintään 200 mm x 200 mm. 
 Liesien läheisyydet on varustettu sammutuspeitteillä, koko vähintään 
1200 mm x 1800 mm, pois lukien asuinrakennukset. 
 Pikapalopostien toimintakunto on varmistettu ja testauksesta on laadittu 
pöytäkirja. 





 Väestönsuojassa on matkaviestimien käytön mahdollistava tekninen jär-
jestelmä tai puhelinpiste, joka on valmiiksi kytketty puhelinverkkoon joko 
omana liittymänä tai rakennuksessa olevan puhelimen rinnakkaisliitty-
mänä. 
 gsm järjestelmän sisäpeitto antenni ja järjestelmä on koekäytetty. 
 Väestönsuojan laitteet, varusteet ja suojan tunnustarrat ovat paikoilleen 
asennettuna. 
 Väestönsuojaan johtava suojaan tuloreitti on opastettu ulkoa saakka opas-
tekilvillä tai tarroilla. 
 Väestönsuojan tiiveys- ja painekoe sekä käyttöönottotarkastus on suori-
tettu ja niistä on laadittu asian mukaiset pöytäkirjat. 
 Väestönsuojan savunpoisto on opastettu ja hätäpoistumistien suojaluukku 
on kytketty auki asentoon. 
 
IV-laitteisto 
 Iv-kanavat ovat paloeristetty ja palopellit, sekä muut palonrajoittimet on 
asennettu paikolleen hyväksytysti. 
 Savukaasujen leviäminen on rajoitettu majoitushuoneiden välillä. 
 iv-hätäseispainike on asennettu ja rasian kannessa on merkintä ”IV-hätä-
seis”. 





 Palon aikana toimiviksi tarkoitettujen järjestelmien sähkökaapeloinnit, 
niihin liittyvät osat ja tarvikkeet sekä niiden asennus on toteutettu asian-
mukaisesti.  










Pelastusviranomaisen käsiteltäviä asioita 
 
 Veden, sähkön ja kaasun pääsulut on opastettu opaskilvin. 
 Kaikkiin teknisen tilojen oviin on merkitty huonetilan sisältö osoittava 
kyltti. 
 Kerrostalojen porrastasot on numeroitu porrashuoneen seinälle jokaiseen 
kerrokseen. Suositus koko vähintään 100 mm x 200 mm. 
 Kokoontumistilojen suurin sallittu henkilömäärä on ilmoitettu. 
 Huoneistojen ja tilojen oviin opaskartat mihin merkitty poistumisreitit, 
sammutuskalusto ja ensiapupisteet, tämä koskee suurempia kiinteistöjä, 
sairaalat ja majoitustilat 
 Tuotanto- ja varastotilojen pikapalopostien edustat on merkitty lattiaan 
esimerkiksi keltaisella viivoituksella 
 Sähkökeskukset ja liukupalo-ovet suojattu riittävän vahvoilla törmäyssuo-
jilla 
 Pelastuslaitokselle tarkoitetut nousujohdot ja virransyöttö laitteet asen-
nettu 
 Mahdollinen kiinteistön varavoimakone on testattu ja koneella on laadittu 
huolto ja kunnossapito ohjelma 
 Mikäli kiinteistöön vaadittu VIRVE-verkon sisätilan peitto. Tulee kohtee-
seen tehdä erillinen verkkotarkastus VIRVE-verkolle 
 Räjähdysvaarallisiin tiloihin on luotu ATEX-suunnitelma. 
 















Kun palotarkastus on saatu hyväksytysti tehtyä, päästään suorittamaan rakennuksen käyt-
töönotto. Tämän suorittaa kunnan tai kaupungin rakennustarkastaja. Kun käyttöönotto on 
tehty, loppukatselmus pyritään tekemään jo samalla kertaa, jotta erillistä käyntiä ei tar-
vitse tehdä.  
 
Rakennusluvassa vaaditut katselmukset pitää olla tehtynä, jotta kiinteistölle voidaan pitää 
loppukatselmus. Seuraavat katselmukset ovat lain mukaan mahdollisia, mikäli ne ovat 
tarpeen rakennustyön valvomiseksi:  
 pohjakatselmus  
 sijaintikatselmus  
 rakennekatselmus  




4.6 Huoltokirjan kokoaminen 
 
Suomen lain mukaan kiinteistölle tarvitsee laatia huoltokirja. Laissa ”117 i § 
(21.12.2012/958)” (Maankäyttö- ja rakennuslaki 5.2.1999/132) kerrotaan asiasta tarkem-
min. 
 
Nykyisin huoltokirjat laaditaan sähköisenä ja materiaali kerätään johonkin sähköiseen 
valmiiseen järjestelmään, esimerkiksi vaikka Tampuuriin.  
 
Tilaaja ja rakennuttaja antavat ohjeet siitä, mihin järjestelmään kasataan ja mitä materi-
aaleja he haluavat huoltokirjaan kerättävän. Aliurakoitsijat toimittavat materiaaleista ja 






4.7 Yhteystietolistan kokoaminen 
 
Yhteystietolistan tehtävä on kertoa miltä toimittajalta mikäkin tuote on tilattu ja kuka on 
ollut yhteyshenkilönä kyseiseltä toimittajalta. Tämä helpottaa merkittävästi yrityksen 
vuosikorjaus- ja takuutöitä. 
 
Työmaan perustamisesta lähtien pidetään työmaan henkilöstöstä ja toimittajista yhteys-
tietolistaa. Tätä listaa pitää päivittää aina, kun joltain toimittajalta tilataan jokin materi-
aali. Yhteystietolistan ei tarvitse olla monimutkainen riittää, että siinä on mainittu seuraa-
vat asiat: toimenkuva, yritys, nimi, sähköpostiosoite ja puhelinnumero. 
 
 
4.8 Tiiveysmittauksen suorittaminen 
 
Tiiveysmittauksen suorittaminen kiinteistöön on nykyisin lakiin perustuva suoritus. Ra-
kennusluvassa on vaadittu, mihin tiiveyden vaatimustasoon kiinteistö pitää saada.  
 
Tiiveysmittaus kannattaa suorittaa heti, kun kaikki ulkovaipan osat ovat ummessa ja lä-
pimenot ovat tukittavissa, eikä ylimääräisiä vuotoja pääse mistään tapahtumaan. Näin ol-
len jos rakennus vuotaa joistain kohtaa, päästään suorittamaan tarvittavia korjaus- ja muu-





Talotekniset järjestelmät koekäytetään itsenäisesti ennen yhteiskoekäyttö. Hyväksyttyjen 
koekäyttöjen jälkeen suoritetaan yhteiskoekäyttö. Ainakin seuraavat järjestelmät koekäy-
tetään: 
• lämmitys- ja lämmönjakojärjestelmät 
• tulo- ja poistoilmajärjestelmät, erillispoistojärjestelmät 
• säätö- ja valvontajärjestelmät 
• sähkötekniset järjestelmät 









4.10 Black out-testaus 
 
Black out testi eli poikkeustilatoiminnassa tarkastetaan järjestelmien toiminta sähkökat-
kon alkaessa, sähkökatkon aikana ja sen jälkeen. Ideana on tarkistaa kuinka automaa-
tiojärjestelmät alkavat toimia varavoiman avulla ja kuinka järjestelmät toimivat kun nor-
maali sähköistys palaa kiinteistöön.  Järjestelmät joita testataan voivat olla: rikos ja häly-
tin järjestelmät, kylmälaitteet, palo, savunpoisto jne. mikä on kyseisessä kohteessa olen-
naista kiinteistön toimintojen kannalta. 
 
”Varavoimalaitokselta edellytetään, että se toimii luotettavasti kaikissa olosuhteissa. Ta-
voitteena on ylläpitää vaadittu käyttövarmuustaso suunnitelmallisella huollolla osana 
kiinteistön ylläpitosuunnitelmaa. Käytönopastuksessa varmistutaan, että käyttöhenkilöstö 
tuntee laitteiston ja sen toiminnan eri käyttötilanteessa ja pystyy ylläpitämään tarvittavat 
toimenpiteet poikkeustilanteissa.” (Äärinen. 2012, 34) 
 
 Testaus on yleisimmin kaksiosainen. Ensimmäisessä osassa varmistetaan alkaako vara-
voima kone ja järjestelmä toimimaan. Toisessa osassa varmistetaan järjestelmien toi-
minta. Mikäli tilaaja haluaa kyseisen testin järjestää, on sen huomioiminen aikataulussa 






Sähkö- ja vesiliittymän siirtäminen tilaajan omistukseen pitää suorittaa myös työmaata 
luovuttaessa. Tällä toimenpiteellä estetään turhat laskut yritykselle, vaikka työmaa ei ole 
käynnissä. Ennen liittymien omistuksen vaihtamista on hyvä käydä tarkistamassa molem-
pien mittareiden lukemat ja merkitä ne muistiin, vaikka työmaapäiväkirjaan. Mikäli ra-
kennustyömaalle on otettu työnaikainen puhelin-, internet-, vesi-, tai sähköliittymä, näi-









Nollavirheluovutuksella tarkoitetaan tilannetta, jossa rakennusurakkaan kuuluvat raken-
nustyöt on saatu päätökseen urakka-aikana ja rakennuskohde on luovutettu tilaajalle il-
man rakennustyövirheitä, sekä rakennusurakan aikana ennen luovutusta on saatu korjat-
tua kaikki valvojien mainitsemat puutteet ja virheet. Rakennusurakan yleisissä sopimus-
ehdoissa 1998 on maininta useammassakin kohdassa vaatimuksesta nollavirhe luovutuk-
seen. Pääsuoritusvelvollisuudessa on asiasta ensimmäinen maininta ” Urakoisija on vel-
vollinen sovittua urakkahintaa tai muuta maksuperustetta vastaan tekemään kaikki urak-
kasopimuksen ja siinä noudatettaviksi määrättyjen sopimusasiakirjojen edellyttämät työt 
ja toimenpiteet” (Yse 98). Lisäksi 10 § pykälässä on vaatimukset urakoitsijan laadunvar-
mistukseen. ”Urakoitsijan on joka tapauksessa meneteltävä siten, että sopimuksen 
mukainen laatu saavutetaan” (Yse 98). Nollavirheluovutus ei ole mikään ihmeellisyys 






Jokainen aliurakoitsija suorittaa työstään itselleluovutuksen ennen työn luovuttamista 
eteenpäin pääurakoitsijalle tai muulle urakoitsijalle. Tällä varmennetaan työnlaatua ja vir-
heiden minimoimista. Tarkoituksena todeta hyväksyisitkö itsellesi työn sellaisen kuin olet 
luovuttamassa sitä eteenpäin. Hyvin suoritetulla itselle luovutuksella karsitaan työvirheet 
pois eikä niitä tarvitse luovutusvaiheessa korjailla. Pääurakoitsija suorittaa myös omasta 








Ennen työtehtävän aloittamista kannattaa suorittaa mallityö. Mallityö suoritetaan työkoh-
teessa halutusta työsuorituksesta. Mallityötä tehdessä paikalla on pääurakoitsijalta työn-
johtaja, joka vastaa työsuorituksen johtamisesta, itse työntekijä ja mahdollinen aliurakoit-
sijan työnjohtaja. Mallityöllä päästään yhteisymmärrykseen siitä minkälainen lopputulos 
ja työvaiheet halutaan, sekä nähdään tarvitseeko jotain työtehtäviä tehdä edeltä, jotta työtä 
päästään tekemään. Kun mallityö on suoritettu ja sovittu yhteisistä käytännöistä, ei on-
gelmiakaan synny työmaalla niin paljoa. Mallityön valmistuttua pyydetään valvoja suo-
rittamaan työstä mahdollinen mallikatselmus. Jos valvojalla on jotain huomautettavaa asi-





Dokumentoinnin merkitys kasvaa entisestään, kun tilaajat alkavat vaatia normaalia pi-
tempiä takuuaikoja kuten 5 vuoden takuuaikoja. Siksi kannattaa kuvata kaikki työvaiheet 
ja ottaa muutenkin paljon kuvia työmaalta, erityisesti piiloon jäävistä rakenteista. Tällä 
varmistetaan ja turvataan omaa työskentelyä. Dokumentointi esimerkkejä ovat: mallikat-
selmukset, betonointipöytäkirjat ja urakoitsijakokoukset. Dokumentoinnilla varmenne-
taan työnlaatua ja asioiden toteutumista. Mikäli joskus tarvitsee tarkistaa asioita, joita on 
yhteisesti sovittu ja hyväksytty, voidaan asiat varmistaa dokumentoinneista. Suullisesti 
sovitusta asiasta lähetetään aina sähköposti, jonka toinen osapuoli kuittaa. Näin sopimuk-
sesta saadaan tallennettua kirjallinen kopio, eikä sen sisältämistä seikoista jää erimieli-
syyttä osapuolien välille. Dokumentointia suoritetaan siis työsuorituksen alusta asti ja ka-




5.5 Valvojien vikalistat 
 
Valvojia pyydetään tekemään tarpeeksi ajoissa vikalistakierroksensa, jotta urakoitsijalle 
jää aikaa suorittaa mahdollisten puutteiden ja virheiden korjaukset. Kierros pitää toteuttaa 
vähintään kuukautta ennen kohteen luovutusta. Näin saadaan aikaa virheiden ja puuttei-
den korjaamiseen. Kun kaikilta valvojilta, rakennus-, putki- ja sähkövalvojilta on saatu 
vikalistat, rakennusurakoitsija aloittaa korjaamaan puutteita ja virheitä aliurakoitsijoiden 
kanssa. Vikalistojen luovutuksen jälkeen uusia vikalistoja ei käydä kiertämässä valvojien 
osuudelta.  
 
5.6 Vikalistojen tekeminen ja kasaaminen Plangrid-ohjelmistolla 
 
Plangrind on ohjelmisto, jolla voidaan avata rakennuskuvat ja tehdä niihin eri merkintöjä. 
Merkinnät tehdään joko tietokoneella tai kannettavalla älylaitteella. Merkinnän voi tehdä 
vaikka seuraavasti ”Maalari: Paikkamaalaus ikkunan pielessä”. Tämän jälkeen pohjaku-
vassa näkyy punainen pallo merkkinä merkinnästä. Samaiseen merkkiin voi myös liittää 
kuvia. Näin virheet ja puutteet pystytään kohdentamaan ja tarkentamaan entistä parem-
min. Ohjelmistosta pystyy helposti kasaamaan koostelistan työntekijälle tai aliurakoitsi-
jalle tehtävistä ja puutteista huone- ja tehtäväkohtaisesti. Liitteessä 2 ja kuvassa 4 on malli 
Plangrid ohjelmistolla tuotettavasta listasta. 
 
 






6.1 Työn tekeminen ja lopputulos 
 
Työn lopputuloksena saatiin kasattua Jatke Oy:lle työmaan luovutukseen työkalu, jolla 
helpotetaan vastaavan mestarin ja työnjohtajien arkea perustehtävissä työmaalla. Ideana 
oli kasata yksinkertainen ja selkeä listaus siitä mitä asioita tarvitsee tehdä työmaan luo-
vutusvaiheessa. 
 
Luovutusvaiheella ja sen onnistumisella on suuri merkitys koko rakennushankkeen pro-
jektissa ja onnistumisessa. Sen laiminlyömällä voi pilata koko projektin. Palotarkastuksen 
epäonnistuminen voi siirtää koko rakennuksen käyttöönottoa ja luovuttamista tilaajalle. 
Palotarkastukseen kannattaa valmistautua huolella ja varmistaa kaikki tarvittava materi-
aali on saatavilla, eikä palotarkastuksessa tule yllätyksiä toimimattomien savunpoisto-
luukkujen tai hätäpoistumisvalaistuksen kanssa. Mikäli tilaajan määräämää luovutus päi-
vämäärää siirtyy voi tästä seurata urakoitsijalle sakkoja. 
 
Tiedon puute tai sen helppokäyttöisyyden puute voi olla ongelmana rakennustyömaalla 
muutenkin kiireisessä loppuvaiheessa. Työssä kasattiin liitteeksi konkreettinen apuväline 
luovutusvaiheeseen jonka voi tulostaa itselle työmaalla ja tarkastaa mitä on tehnyt ja mitä 
tekemättä. Tätä listaa ei saa kuitenkaan tarkastella yksiselitteisesti tai ajatuksella teke-
mällä kaiken tämän olen valmis. Toki muitakin asioita luovutusprosessin onnistumiseen 
vaaditaan. Opinnäytetyön tilaajan vaateena oli saada aikaiseksi toimiva apuväline luovu-
tukseen työmaille, tässä onnistuttiin liitteeksi kasatulla listalla hyvin. Jatkossa tarkastus-
listoja tulee täydentää erilaisiin luovutuskohteisiin sopiviksi. Samalla tulee huolehtia luo-
vutusvaiheen suunnittelun ja toteutuksen perehdytyksestä työnjohtajille, jotta kohteen 









Isokyrö (Luettu 13.10.2016.) 
http://www.isokyro.fi/files/Tiedostot/Rakennustyontarkastusasiakirja.pdf 
 
Keski-uudenmaan pelastuslaitos. Ohje vastaaville työnjohtajille erityistä palotarkastusta 




Haastattelu Rakennuspäällikkö Jari Koski Jatke Oy 
 




Jouko Lähteenmäki Tampereen ammattikorkeakoulu, työnohjeistus ja tietojenanto. 
 
Länsi-uudenmaan pelastuslaitos. Ohje vastaaville työnjohtajille erityistä palotarkastusta 








Maankäyttö ja rakennus laki  5.2.1999/132. (Luettu 28.8.2016.) 
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990132#L20P150 
 
Rakennushankkeen tarkastusasiakirja. (Luettu 13.10.2016.) 
http://www.isokyro.fi/files/Tiedostot/Rakennustyontarkastusasiakirja.pdf 
 
Pohjanmaan pelastuslaitos. Ohje vastaaville työnjohtajille erityistä palotarkastusta var-







Päijät-Hämeen pelastuslaitos. Ohje vastaaville mestareille erityistä palotarkastusta var-









Rytky Aaro työpäällikkö Jatke Oy haastattelu 2.6.2016 
 
Turkkinen 
Turkkinen Tuomo aluejohtaja Jatke Oy haastattelu 2.6.2016 
 
Ympäristöministeriön ohje (Luettu 27.8.2016.) 









Rakennusurakan yleiset sopimusehdot 1998 
 
Äärinen  
Äärinen Kari. 2012 Talotekniikkavalvonnan ja vastaanottomenettelyn kehittäminen. 
Ylempi ammattikorkeakoulu. Tampere. Tampereen ammattikorkeakoulu 
30 
 
LIITTEET       
1/6 

















































Liite 4. Tehtävälistan koonti 
      1/4 
 Rakennusluvan ehtojen täyttäminen   
 
 Rakennuksen osoitetiedot ovat näkyvissä rakennuksessa. 






 Pelastustiet ovat käyttökunnossa sekä mahdolliset koeajot teillä suoritettu. 
 Pelastustiet ovat opastettu merkein. 
 Turvallisuusopasteet ovat laminoituna paikoillaan porraskäytävissä. 




 Rakenneosat ovat paloteknisesti tyyppihyväksytty.  
 Savusulkupellit ovat tiiviit läpivientien kohdalla. 
 Poikkeavista materiaalit ovat tyyppihyväksytty. 
 Palo-osastoivat rakenteet ovat tehty valmiiksi ja läpiviennit tiivistetty, 
sekä merkattu. 
 Palo-ovien ja ikkunoiden läpiviennit ovat tehty. 
 Kuvista tarkastettu mihinkä palo-osastoinnit ovat rajattu ja riittävät etäi-
syydet huomioitu. 
 Palo-ovet ja ikkunat on todettava toimiviksi. 
 
Poistumisreitit ja varatiet 
 
 Hätäpoistumistiet täyttävät rakennusluvan mukaiset vaatimukset. 
 Poistumistie ovien lukitukset ovat toteutettu avautuviksi, kulku avaimetta 
mahdollista. 
 Uloskäytävät ovat opastettu ja vapaat tavaroista. 
 Sisäiset kulkuväylät suurissa tiloissa on merkattu erikseen erottuvasti ja 
hyväksytetty viranomaisella. 
 Varateiden osalta on varmistettava, että varatieovet ovat hätätilassa avat-
tavissa sisäpuolelta avaimetta. 
 
Merkki- ja turvavalaistus 
 
 Merkki- ja turvavalaistusjärjestelmä ovat kunnossa ja toteutettu suunnitel-
mien mukaan. 
 Järjestelmät on testattu ja näistä on laadittu pöytäkirja. 
 Keskukselta löytyy esitäytetty testauspäiväkirja ja järjestelmälle on laa-








 Automaattisen paloilmoittimen toteutuspöytäkirjat on laadittu ja löytyy 
paloilmoittimelta. 
 Mahdollinen ohjaustaulukko on paloilmoittimella. 
 Automaattisen paloilmoittimen hätäkeskussopimus ja ilmoituksensiirtoso-
pimus on tehty. 
 Automaattiselle paloilmoitinlaitteistolle on laadittu asennustodistus asen-
nusliikkeen toimesta. 
 Laitteistolle on suoritettu käyttöönottotarkastus eli varmennustarkastus. 
 Palokunnalle on asennettu putkilukko ja varattu sinne tulevat avaimet. 
 Kiinteistölle on laadittu kohdekortti liitekuvineen sähköisessä muodossa 
ja se on hyväksytetty. 
 Kohteessa jossa paloilmoittimella ohjataan useita eri järjestelmiä, pitää 
löytyä pöytäkirja missä todetaan ohjausten toimivuus. 
 Paloilmoittimelle johtava reitti on opastettuna ulkoa kyltillä ”PALOIL-
MOITIN”. 




 Automaattiselle sammutuslaitteistolle on laadittu asennustodistus. 
 Automaattiselle sammutuslaitteistolle on suoritettu käyttöönottotarkastus 
hyväksytysti. 
 Automaattiselle sammutuslaitteistolle on laadittu huolto- ja kunnossapito-
ohjelma. 
 Automaattisen sammutuslaitteiston käyttäjät on nimetty ja koulutettu. 
 Suojausaluekaaviot ovat selkeät ja löytyvät sprinkler keskukselta. 
 Laitteiston sulut on merkitty ja numeroitu. 
 Reitti sprikler keskukselle on opastettu kilvillä ulkoa saakka ”SPRINK-
LERKESKUS”. 
 Pelastuslaitoksen syöttöliittimet on merkitty kilvellä ”SPRINKLERLAIT-
TEISTO, SYÖTTÖPAINE max.__bar”. 
 Syöttöliittimet ovat lukittuja. 
 
Savunpoisto- ja ylipaineistuslaitteisto 
 
  Kiinteistön savunpoistolaitteistot ja mahdolliset ylipaineistuslaitteet ovat 
toimintakuntoiset ja toteutettu suunnitelmien mukaisesti. 
 Osastoidun porrashuoneen savunpoistoluukku tai ikkuna on alasaranoitu 
ja ulospäin aukeava ja se on avattavissa rakennuksen sisääntulotasolta. 
 Savunpoiston laukaisupisteet sekä keskus on varustettu tarvittavilla opas-
tekilvillä ”SAVUNPOISTO”. 
 Ulkoa avattavat savunpoistoluukut ja korvausilmaluukut on opastettu sel-
keästi. 
 Laminoidut savunpoistokaaviot sekä pelastuslaitoksen laukaisuohjeet on 
laadittu ja asennettu paikoilleen. 
 Savunpoiston laukaisukeskus on toteutettu helposti tulkittavaksi ja mer-
kinnät painikkeilla vastaavat laukaisukaaviota. 






 Koneellisista savunpoistopuhaltimista on suoritettu virtausmittaukset 
imupisteistä ja tästä on laadittu pöytäkirja, josta ilmenee toteuma suhteessa 
suunnitelmaan. 
 Järjestelmälle on suoritettu koelaukaisu ja varavoimajärjestelmä on tes-
tattu, sekä laadittu päivämäärälle ja allekirjoituksella laadittu pöytäkirja. 
 Laitteistolla on huolto- ja kunnossapito-ohjelma. 
 
 
Palovaroitinjärjestelmä, sähköverkkoon kytketyt palovaroittimet 
 
 Palovaroitinjärjestelmästä on laadittu asennustodistus, käyttöönottopöytä-
kirja, käyttöohjeet ja suojausaluekartta 
 Asuin tiloissa on asennettu palovaroittimet jokaiseen asuntoon vähintään 




 Alkusammutusvälineet ovat paikallaan ja selkeästi opastettu, opasteiden 
koko vähintään 200 mm x 200 mm. 
 Liesien läheisyydet on varustettu sammutuspeitteillä, koko vähintään 
1200 mm x 1800 mm, pois lukien asuinrakennukset. 
 Pikapalopostien toimintakunto on varmistettu ja testauksesta on laadittu 
pöytäkirja. 





 Väestönsuojassa on matkaviestimien käytön mahdollistava tekninen jär-
jestelmä tai puhelinpiste, joka on valmiiksi kytketty puhelinverkkoon joko 
omana liittymänä tai rakennuksessa olevan puhelimen rinnakkaisliitty-
mänä. 
 gsm järjestelmän sisäpeitto antenni ja järjestelmä on koekäytetty. 
 Väestönsuojan laitteet, varusteet ja suojan tunnustarrat ovat paikoilleen 
asennettuna. 
 Väestönsuojaan johtava suojaan tuloreitti on opastettu ulkoa saakka opas-
tekilvillä tai tarroilla. 
 Väestönsuojan tiiveys- ja painekoe sekä käyttöönottotarkastus on suori-
tettu ja niistä on laadittu asian mukaiset pöytäkirjat. 
 Väestönsuojan savunpoisto on opastettu ja hätäpoistumistien suojaluukku 
on kytketty auki asentoon. 
 
IV-laitteisto 
 Iv-kanavat ovat paloeristetty ja palopellit, sekä muut palonrajoittimet on 
asennettu paikolleen hyväksytysti. 
 Savukaasujen leviäminen on rajoitettu majoitushuoneiden välillä. 
 iv-hätäsei-painike on asennettu ja rasian kannessa on merkintä ”IV-hätä-
seis”. 







 Palon aikana toimiviksi tarkoitettujen järjestelmien sähkökaapeloinnit, 
niihin liittyvät osat ja tarvikkeet sekä niiden asennus on toteutettu asian-
mukaisesti.  
 
Pelastusviranomaisen käsiteltäviä asioita 
 
 Veden, sähkön ja kaasun pääsulut on opastettu opaskilvin. 
 Kaikkiin teknisen tilojen oviin on merkitty huonetilan sisältö osoittava 
kyltti. 
 Kerrostalojen porrastasot on numeroitu porrashuoneen seinälle jokaiseen 
kerrokseen. Suositus koko vähintään 100 mm x 200 mm. 
 Kokoontumistilojen suurin sallittu henkilömäärä 
 Huoneistojen ja tilojen oviin opaskartat mihin merkitty poistumisreitit, 
sammutuskalusto ja ensiapupisteet, tämä koskee suurempia kiinteistöjä, 
sairaalat ja majoitustilat 
 Tuotanto- ja varastotilojen pikapalopostien edustat on merkitty lattiaan 
esimerkiksi keltaisella viivoituksella 
 Sähkökeskukset ja liukupalo-ovet suojattu riittävän vahvoilla törmäyssuo-
jilla 
 Pelastuslaitokselle tarkoitetut nousujohdot ja virransyöttö laitteet asen-
nettu 
 Mahdollinen kiinteistön varavoimakone on testattu ja koneella on laadittu 
huolto ja kunnossapito ohjelma 
 Mikä kiinteistöön vaadittu VIRVE-verkon sisätilan peitto. Tulee kohtee-
seen tehdä erillinen verkkotarkastus VIRVE-verkolle 
 Räjähdysvaarallisiin tiloihin on luotu ATEX-suunnitelma. 
 
Asiat jotka vaativat kolmannen osapuolen tarkastuksen 
 VSS-tilat 
 spr laitteistot 
 Sähkölaitteistot 





 Huoltokirja kasattu 
 Valvojien vikalistat korjattu 
 Tiiveysmittaus suoritettu 
 Yhteystietolista kasattu 
 Liittymien omistukset muutettu tai irtisanottu 
 Dokumentoinnit kasattu ja tallennettu. 
 Luovutusaineisto tilaajalle kasattu 
 Taloudelliset loppuselvitykset pidetty 
 Vakuudet hoidettu 




Liite 5. Malli työmaapäiväkirjasta  
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